安徽、河北、四川三棵树升降机技术要求
1、 工程情况简介。
1、 工程名称：
安徽、河北、四川三棵树涂料有限公司升降机系统工程
2、 建设地点：明光、博野、邛崃
3、 供货：明光2018年 9月 30 日到货进厂。博野2018年 10月 30 日到货进厂、四川2018年 6月 30 日到货进厂
4、 附件说明：见车间平立面图
2、 工程范围。
 1、本项目为系统成套供货交钥匙工程，含系统设计、电气控制等及包括供货和安装、调试等,。

1.1、乙方在取得该工程图纸后，应进行校核。若该设计成果与乙方供货设备和设施不符，或我司提供的以上规划设计存在不合理之处，应在正式提交安装方案前和招标答疑时提出，以便我司及时修改完善
1.2、在设备和安装工程合同签订后，若因乙方的原因，造成所供应的主体设备及配套设备不能安装或不能合理使用，或造成我司建筑工程修改、变更，其设计变更、工程变更费用均由乙方负责。
1.3、升降机工艺流程图及设备配置以乙方设计，甲方相关部门评估认可的为准。并作为合同附件。设备供货范围、安装工程、配合和服务范围。
2、设备供货范围。
按照工艺流程及合同签定设备清单和设备的规格、型号、数量进行供货。
2.1、安装工程、配合和服务范围
按照设备布置图进行按照。乙方需依据施工设计图，制作安装进度计划表，安装过程中需每天与我司现场技术负责人进行施工沟通。

2.2、乙方其它责任范围：

原则上，以上供货的主体设备所有及配套设备均属于乙方供货范围，有明确说明由我司提供除外。
2.3、装卸、运输、二次搬运、存储。以上所述主体设备及配套设备、设施、管道材料、零散材料的装卸、运输到安装现场，现场存放保管、再次搬运等，均由承包方负责。
以上供货范围所有设备均需要防腐，按照设备通用范围标准进行设备、安全设施外表涂色、标示等。
3、所有施工用电、用水及其计量表、施工临时设施、施工措施费用等，均由乙方负责。
我司指定乙方接水、接电处。乙方自行承担从接水、接电处到厂区内任何施工地点间的所有电线、电缆、管道搭设及全部费用。电线、电缆、管道搭设须在我司指导下，无条件按照我司现场规划要求和安全规范要求搭设。

乙方负责按照当地物价部门规定的施工水电价和现场实际计量，或按照现场负责供水供电单位规定的价格和计量，按月及时支付所用水电费用。
3.1、乙方负责设备安装项目的报装、备案，提请技术监督部门、压力容器监察部门、环保部门等检验、验收，并取得主体设备及其配套设备安装、检测、投入运行所需要的一切许可证照。
工程所在地政策文件明确规定由我司缴纳的费用由我司缴纳，其余备案、报装、检测、检验、验收以及公关等一切费用，均由乙方负责。需要我司协助、配合的事宜要提前一周书面提出。
3.2、负责编写、提供设备操作运行作业指导书、维护维修作业指导书，负责对我司操作员工、维修人员进行操作、维护培训，直至每位员工熟练掌握安全规程、操作规程、维修规程、设备工作原理及运行控制程序等。
3.3、协助我司确认工艺及设备安装施工图，确认与安装工程有关联的建筑及配套水电施工图设计，提出准确的修改意见，确保满足主体设备及其配套设备的合理布局和安装、运行要求。
3.4、提供本供货范围内主体设备及配套设备的混凝土基础、地面水沟和管沟设计条件图和配套的供水、供电等条件图，协助我司审查确认该部分设备基础、地面水沟和管沟建筑施工图和配套的供水、供电等施工图。
3.5、设备乙方不但要提供自身供货范围设备名称、品牌、规格、型号、性能其参数，还要提供以上所有配套的合同外辅助设备名称、品牌、规格、型号、性能参数，供我司设计和订货参考。并有责任和义务协助我司确认这些系统的最终的设备选型、安装施工图设计，确认现场施工质量，给出参考意见。
3.6本文件未涉及或招标前有变更的部分，以我司的书面通知、招标答疑为准。
3、 技术要求。
安徽、河北、四川三棵树2T、3T导轨式液压升降机
	序号
	工厂
	车间
	载重（T）
	数量
	单位
	上升速度m/min
	提升高度m
	停站数
	备注

	1
	安徽
	乳胶漆车间
	3
	1
	台
	7
	6
	3
	

	2
	
	质感车间
	3
	2
	台
	7
	6
	2
	

	3
	
	多彩
	2
	1
	台
	7
	6
	2
	

	4
	
	白胶车间（防爆）
	2
	1
	台
	7
	6
	3
	

	5
	
	动力车间
	2
	1
	台
	7
	6
	2
	

	6
	
	丙类仓库
	2
	1
	台
	7
	6
	2
	

	7
	
	防水卷材
	2
	1
	台
	7
	6
	2
	

	8
	
	聚氨酯（防爆）
	2
	1
	台
	7
	6
	2
	

	9
	河北
	乳胶漆车间
	3
	2
	台
	7
	6
	3
	

	10
	
	质感车间
	3
	2
	台
	7
	6
	2
	

	11
	
	多彩
	2
	1
	台
	7
	6
	2
	

	12
	
	丙类仓库（1）
	2
	1
	台
	7
	6
	2
	

	13
	
	丙类仓库（2）
	2
	1
	台
	7
	6
	2
	

	14
	
	丙类仓库（3）
	2
	1
	台
	7
	6
	2
	

	15
	
	丙类仓库（4）
	2
	1
	台
	7
	6
	2
	

	16
	四川
	防水卷材
	2
	1
	台
	7
	6
	2
	　


2T导轨式液压升降机：
1.1额定载荷：2T

1.2最低高度：240mm

1.3升降行程（地面起）：6000mm最高提升6000mm
   1.4平台尺寸：2000*1950：以实际测量为准
1.5外形尺寸：2100*2550  以实际测量为准
1.6上升速度：7m/min

1.7电压：380V 50Hz

1.8液压站功率：7.5KW

3T导轨式液压升降机：
1.1额定载荷：3T

1.2最低高度：240mm

1.3升降行程（地面起）：6000mm最高提升12000mm
   1.4平台尺寸：2000*1950  以实际测量为准
1.5外形尺寸：2100*2550  以实际测量为准
1.6上升速度：7m/min

1.7电压：380V 50Hz

1.8液压站功率：7.5KW
升降机必须符合国家有关规范

1.1、 有上下楼层联锁

     1.2、 停电手动下降

     1.3、另加液压管漏油时链条（或钢丝绳）保护

     1.4、油温保护

     1.5、要有检修时总停开关

     1.6、要有溢流阀

     1.7、配有单独电源开关

     1.8、四周封闭带门（无顶）轿厢

     1.9、防急速坠落装置

     1.10、白胶车间和聚氨酯车间所有电气采用隔爆型EXDIIBT4
     1.11、所有铁件均需刷两遍底漆及两遍面漆，面漆颜色象牙色

     1.12、安全栏杆及安全门符合规范

     1.13、轿厢四周须有防撞块

初定于  2018 年  9 月  30 日进场并开始安装，      年   月   日前完成安装、调试、检测，完成政府技术监督部门，取得有关使用证书，同时完成我司相关部门针对工程合同的工程内部 验收，并准许投入使用。
进场安装时间、投产时间如有变更以我司书面通知为准。若因我司原因、自然灾害、不可抗力等因素导致的工期被迫延后，须由乙方做好现场签证，经我司核准、审批，工期相应顺延。
五、施工安全及注意事项

1、内容

1.1 甲乙双方必须认真贯彻国家安全生产的方针、政策，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法规、规范、标准及各项规定，切实保障施工人员的安全与健康。

1.2乙方对提供的施工资质、安全许可证、特种作业人员上岗证等材料的真实性、合法性、有效性负责；
1.3乙方施工队负责人是施工队伍的第一安全责任者，对施工过程中的安全负全责。同时乙方必须明确安全生产责任制，按施工安全相关规定，配备现场安全管理人员，监督与落实各项安全措施及技术措施。

1.4开工前甲方需对乙方负责人、主要工程技术人员和安全监督员等进行施工前安全教育及安全技术交底，交待作业过程中厂区内的重要危险源以及对危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

1.5、进场施工前，乙方应组织所有施工人员进行施工前安全教育（乙方可通知甲方委派培训师），经培训后由乙方统一到甲方办理施工人员准入证，并持准入证进入施工现场；
1.6、乙方必须在施工过程中应遵守下列规定： 

1.6.1、在生产区内的施工作业，施工人员不得带入火种，严禁吸烟。
1.6.2、施工人员必须佩戴施工人员准入证，并在指定施工区域内施工，按规定线路行走，未经许可，不得进入甲方生产禁区、仓库等区域。
1.6.3、乙方应在施工区域设置明显安全标志，对于时间较长的集中性施工项目应设围挡做封闭处理； 
1.6.4、施工人员按规定正确使用合格的安全防护用具，防止因劳保不到位而发生机械伤害、物体打击、触电、高空物体坠落等事故。

1.6.5、未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备和材料；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及警告标示。在施工过程中，经过有高压线路、电缆沟及水管道等危险区域时，必须提前通知甲方，征得甲方同意后方可施工。
1.6.6、施工机器进出场或在场内作业应遵守相关规定，施工用料和施工器具应按规定地点摆放整齐，不得随意乱堆乱放。

1.6.7、施工过程中如需动火、进入受限空间、动土、登高等危险性的作业(在甲方生产区内)，应由乙

方施工队安全监督员到甲方环安部办理安全作业票证，经批准及落实安全防范措施后方可进行相关

作业。
1.6.8、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。使用临时电源、电动工具前，应检查漏电保护装置的可靠性，禁止使用不合格的施工器具。
1.6.9、使用吊车时，如有可能触及高压线及其它建筑区域，要实施限位管理，吊装物料时，要制订防止触及高压线路、防物品掉落等措施。
1.6.10、乙方电气焊、电工、吊车等作业人员，必须持特种工种操作证上岗，具备安全技能水平。

1.6.11、施工过程中应做到工完、料尽、场地清，做到文明施工，保持工作现场的整洁；
1.6.12、乙方在施工过程中要做好防雷、防汛、防暑降温、防火、防盗等安全措施，保证施工人员健康安全，保证工程质量。
1.7、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验，符合安全规定，特种设备的安装和拆卸必须有资质的单位和专业人员进行。 
1.8、 乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改，如出现影响施工安全的危险隐患，必须制订安全措施，在安全隐患消除后，方可继续施工，否则造成的工期延误及安全事故由乙方负责。
1.9、乙方应在指定工作范围和双方约定的时间内进行工作。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方管理规定的，甲方有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿， 因乙方违反国家法律、法规及安全规范所造成的人身伤害和设施损坏事故，全部责任及经济损失由乙方承担。
2、履约保证金

乙方在甲方通知中标，签定合同需向甲方公司指定帐户存入合同金额的10%做为履约保证金。乙方在施工过程中未发生任何事故，于工程竣工验收后按施工合同，将该保证金全额无息退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的履约保证金：
2.1、乙方人员发生“三违”行为，按甲方制度规定处罚，从履约保证金内扣除。
2.2、发生人身重伤事故和设备事故，扣除50%履约保证金；
2.3、 发生人身死亡事故和设备重大事故，扣除全部履约保证金；
	序号
	项目名称
	管理项目名称
	罚款金额

	1
	藐视管理人员
	故意辱骂建设单位保安人员
	500元/次/人

	
	
	故意辱骂建设单位管理人员及监理人员
	200元/次

	
	
	不服从建设单位及监理的现场管理
	200元/次

	2
	违反操作规范
	违反施工规范产生安全事故
	视情节严重进行200~5万元的处罚

	
	
	违反施工安全规范
	视情节严重进行200~5万元的处罚

	
	
	使用“三无人员”
	直接劝离工地

	
	
	违反建设单位安全规定
	视情节严重进行200~5万元的处罚

	
	
	在施工区吸烟（在指定吸烟点外）
	第一次罚款200元/人、第二次罚款500元/人、第三次直接劝离工地，并由承包人承担一切责任。

	
	
	在施工区私自接待客人
	200元/次/人

	
	
	在建工程内住宿工人
	200元/人（立即撤离）

	
	
	未经建设单位保安同意私自带非施工人员进入施工现场及宿舍
	200元/次/人

	
	
	在宿舍使用三炉
	200元，并没收

	
	
	打架、斗殴、赌博
	直接劝离工地，情节严重送司法机关

	
	
	小孩、未成年人、非施工人员进入施工现场
	200元/次/人

	
	
	私接乱拉电源
	200元/次


	
	
	施工人员无证上岗
	200元/次/人并直接劝离工地

	
	
	进入施工现场无按规定佩戴安全防护用品
	200元/次/人

	
	
	非法使用童工
	200元/次/人并直接劝离工地

	
	
	宿舍区无防火措施
	200元/次

	
	
	在施工区赤膊露胸
	200元/次/人

	
	
	酒后上工地施工
	200元/次/人

	
	
	三宝四口未按规定做好防护措施
	200元/处

	
	
	未在明显位置贴挂安全标志牌
	200元/处

	
	
	未按规定张挂安全网
	200元/处

	
	
	脚手架无满铺脚手板
	200元/处

	3
	施工工艺技术
	施工辅材使用劣质品
	500元/次

	
	
	碳钢型材、管材等除锈或油漆不到位
	第一次扣500元，第二次1000元，第三次罚款2000元并将违规者逐出施工现场。

	
	
	施工过程中如未经甲方认可，上道工序未完成，擅自进入下道工序。

	第一次扣500元，第二次扣1000元，第三次罚款2000元并将违规者逐出施工现场。

	
	
	管道、钢构、设备、电仪施工不按规范
	第一次扣500元，第二次扣1000元，第三次罚款2000元并将违规者逐出施工现场。

	
	
	施工人员未按规定穿戴劳保防护用品
	100元/人次

	
	
	特种人员无证上岗
	200元/人次,触犯法律将移交公安机关处理。

	
	
	使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏.
	照价赔偿；

	
	
	乙方施工人员无故到厂内其他区域或擅自动用甲方的设施设备、出现严重违规等行为.
	乙方按100元至500元/人次承担违约责任；发生偷盗行为者，乙方按500元/人次承担违约责任，价值较高的材料，均按10倍价值承担违约责任。

	
	
	乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的。
	每逾期一天，按1000元/天承担违约责任；

	
	
	发生人身重伤事故和设备事故
	扣除50%履约保证金；

	
	
	发生人身死亡事故和设备重大事故
	扣除全部履约保证金；


工程量清单、变更、签证、材料价格、相关规费等事宜。
1、工程量清单仅用于投标、报价、评标参考。一旦中标，现场一切工程变更及其工程量的增减签证，只依据施工图设计变更，工程内容的增加或减少来核算，不以报价工程量清单为基准再进行重复核算，防止投标方恶意低价中标高价结算。
2、现场工程变更。

甲方变更流程必须按以下要求执行：
2.1、原则上所有设计变更、工程内容的变更，均应履行工程变更审批程序。
 一是经甲方，设计院共同认可，依据规范对工程做法修改，但工程量及费用增加或减少预估在该分项工程量及其费用5%范围内的设计变更，局部工程内容的增减：二是乙方不要求追加费用的工程变更，可以不履行变更流程，但必须要采用工程联系单的形式，履行现场甲方，设计院，乙方的共同确认、审核。
2.2、乙方提出的任何变更，必须经甲方审批签字同意后，方可实施，若未经甲方签字同意，施工方擅自实行变更的，由施工方承担因之产生的一切后果。
3、 工程变更后的工程量签证。
甲方工程量签证流程，必须按以下要求执行。
3.1、分项工程增加或减少变更完成后实施签证。
变更工程实施后，需根据3.2条签证时间要求进行。

若工程量变更而减小，乙方在合同规定时间内不提交审核减少工程量签证手续，则甲方自行出具，乙方有义务配合签子，认可，如故意不确认，签子，也视为默认，认可，结算时不得提出异议。
3.2、签证时间要求。

完工后15天内提交工程量签证，否则不予受理增加变更的签证；比较繁杂或工程量较大的签证单可以双方约定承诺时间内完成，但最长不得超过21天。

3.3签证单内容要求。

要详细列举变更工程所发生的实际增减工程量清单，含材料品牌、规格、数量清单，并需附带相应的变更单、现场施工原始记录表及工程量计算表等作为附件。在变更工程完工后2日内组织建设方代表完成实际数量测量。
六、工程验收。

1、设备、材料进场认证。

1.1、甲方于具备设备安装条件前20天，书面通知乙方正式进场安装时间。
1.2、设备、材料进场前和进场后乙方均要出示所有设备、电气及仪表产品的使用说明书、合格证书、检测报告原件、提供复印件。

1.3、乙方履行设备、材料进场验收流程，甲方核对设备明细、清单、实物与合同约定“供货范围和技术要求”相符，完成验证、检验并经审核通过。
1.4、乙方须履行办理完相关报装手续，方可正式安装。

2、安装过程检测、检验、安装后进行负荷试验。

2.1、按照工程所在地技术监督部门或其它相关部门要求的程序和标准，结合供货、安装及验收主要标准或规范进行，甲方全程监督、跟进，乙方必须积极配合并向相关单位、甲方提供相关资料。

2.2、每道工序完成后，承包方需对工程现场进行清理，应严格执行质量三检及工序交接验收制度，确认工程质量、内容达到合同及图纸的设计要求，整理好相关施工、检验验收资料，向公司及建设单位提出书面验收申请,验收完成后，方可进行下道工序。如验收不合格，根据验收意见及相关要求继续进行整改，直至达到验收条件后才再次提出申请，如验收三次还未达到验收标准，将对承包方处以合同价1‰的罚款（最低1000元）。设备及管道安装完成后必须按规范进行系统吹扫及压力测试。
2.3、所有的工程验收，在上道工序未验收合格的情况下，不得进行下道工序施工，如乙方不经甲方单位验收而擅自施工下一道工序的，将处以一万元人民币的处罚，同时，按工程施工质量验收规范进行返工检查，所有检验费，检测费及涉及相关的费用均由施工单位承担。
3、设备安装工程测试。

3.1、全部设备实现联动，能达到额定工况，强检设备均已按照国家相关要求完成测试且已达标。

3.2、对于非强检设备的约定：

3.2.1、在连续、稳定运行30天内，甲方根据设备运行情况，可自行决定是否有必要委托工程所在地有资质的第三方对非强检设备进行测试。
3.2.2若测试结果达到合同约定值，则测试费用由建设方承担。若测试结果达不到合同约定值，则本次测试所有费用由乙方承担。
3.2.3、乙方有义务现场配合、见证及书面确认测试过程的规范性、有效性。

3.2.4、测试报告原件由建设方存档，若有多余可以提供给承包方一份。

4、设备及安装工程验收。

4.1、甲方收到设备测试合格报告后15天内或符合以下第4.2、第5条款要求时，乙方即可提请甲方组织内部单位和部门、乙方等，按照工程验收流程，进行该项目竣工验收。

4.2、提请竣工验收的充分、必要条件是：
4.2.1合同约定的设备全部到货，工程全部完工，确认供货设备和安装工程符合合同本文约定。
4.2.2设备和工程安装资料齐全，包括但不限于：设备随机资料、材料合格证、材料检验资料，设备和材料进场检验审核资料，施工检验资料，分部分项验收资料、乙方自检验资料等。
4.2.3、设备运行、安装工程调试完成并达到合同约定要求，同时经使用部门检验、使用、满足使用要求和合同约定、设备连续、稳定运行。

4.2.4、工程变更工程量签证工作完成，不在提交新的签证。

4.2.5、对于特种设备，拿到设备准许使用的所有安全，许可证照。

5、资料要求。
5.1、供货合同签订后10天内，乙方应向甲方提供主体设备及辅助设备总图、安装图。

5.2、乙方进场施工前15天，提供安装工程施工组织方案，施工进度计划，准备提交给技术监督部门或相关部门的资料也要备份一份复印件给甲方，设备进场前和进场后要出示所有设备，电气及仪表产品的使用说明书，合格证，检测报告原件，提供复印件，按照甲方项目管理流程，履行设备，材料进场认证程序。
5.3、对资料同步时间要求：建设方有权在工程施工过程中，随时可要求乙方提交工程同步资料，进行资料同步性检查，乙方必须要无条件配合，如在检查过程中，乙方不能做到资料同步，则视为违反合同约定，甲方可对承包方进行相应处罚，每次罚款1千~5千元。乙方必须配备专职的资料员，专门负责工程施工技术资料，负责对质保资料逐项跟踪收集，并及时做好各分项分部质量评定等各种原始资料记录，使资料的整理与工程形象进度同步，做到内容连贯，专业对口。

5.4、安装工程完工提请验收前，须履行建设方资料移交流程，向建设方移交如下资料：
5.4.1、机电安装图纸。

5.4.2、各设备结构图。
5.4.3、工程乙方案、工程施工记录原件，包括施工中使用材料、配件的检验合格证明、特种施工人员的资质证明、焊缝检测、压力试验、系统吹扫、防腐记录表等。
5.4.4、PLC使用密码。
5.4.5、各设备，电气及仪表产品使用说明说，合格证和保修卡原件。
5.4.6、设备操作间内需张贴的相关操作规范牌匾。
5.4.7、技术监督部门或相关部门要求提供的安装工程验收的全套资料。
6、特别说明

本文件第三条“技术要求”将作为验收考核重要指标，若经组织验收发现问题需要限期进行整改。两次整改后仍达不到该要求，视情况将对乙方除以合同价1‰的罚款（最低1000元）。即使最后设备和工程验收基本合格，但由于设备运行指标不达标或相关条款达不到要求，造成甲方运行成本费用增加，则增加部分在工程验收后的付款中扣除。
七、其他约定和要求
   1、乙方在设计时，所有机械设备，电气仪表均需充分考虑到当地的极限环境下正常使用。
1、 乙方必须持有有效的符合本工程范围的机电设备安装资质证书，并在工程所在地获得相关主管单位的准入许可。在签订供货合同后及早与工程所在地相关单位联系，以免主体设备及辅助设备报装、检测、验收、交付使用受阻。

2、 所有设备、配件、材料均须提供合格证，特殊设备和材料须提供设计、制造资质证书/证明。

3、 乙方在施工过程中应作好施工记录，包括施工中使用材质、配件的资质证明、施工人员的资质证明、焊缝检测、水压试验、系统吹扫、保温、防腐等。

4、 乙方提供的所有与本工程相关的资质证明、质量证明、施工记录等须真实可靠。因此而造成的任何影响或损失由承包方承担，建设方依法保留相应的索赔权利。

5、 所有在招标期间，承包方所提供的投标文件及技术标，为合同的一部分，对于投标书内的各工作技术人员、设备配备，是承包方对建设单位的承诺，如发现在施工过程中，现场技术人员与投标书内技术人员姓名、职务不相符合，则以每人次处以2万元处罚，如承包方需要进行人员调整，应在调整前七个工作日向建设方提出书面申请，同时附上更换人的姓名、职务、岗位证书等，经同意后，方可进行更换，如擅自更换，处罚措施同上。
6、 施工中，完工后垃圾清运，开墙补洞等零星工程的配合要求。

施工单位合同签订后，在进场施工前，预交五万元保证金至我司财务部，施工完后，若做到垃圾清运完成，墙洞修补完成，则保证金全部退回，若不能完成各自工程收尾，或各单位责任互扯不清，则由现场部门人员共同解决分担比例后，从保证金内扣除。

8、保密条款：我方提供的图纸不得提供给第三方。
八、技术标书编制要求。

1、严格对照本“工程范围、工程管理及技术要求”编制。不清楚可以在正式投标前提出招标答疑申请。

2、技术标书必须反映出如下内容：

2.1、公司简介、资质证书复印件或扫描件、主要业绩。
2.2、提供工艺说明，设计说明，主体设备和辅助设备（包括供货设备，甲方自购设备）一览表、技术经济型指标和参数。
2.3、设备、工艺等性能、优点、缺点介绍。
2.4、设备操作运行全自动控制原理和描述。
2.5、主体设备和辅助设备设计、安装，验收承诺遵循的规范和标准。
2.6、设备和管道安装工程进度计划，工期计划.
2.7、现场安装、检验、验收、操作和维护培训等工作配合。

2.8、对于资料完整性的承诺。

2.9、对于质量保证和售后服务的承诺。
3、对于交付使用后按规范操作运行、维护的合理化建议。

3.1、技术标书一旦提交，将作为合同附件，具有与合同约定相同的效力。在评标过程中、签订购货合同中，不得修改或或降低标准，否则将视情况作为废标处理。

九、特别说明

1、本《工程范围、工程管理和技术要求》在工程发包前，经甲方审议，通过。在工程开标前、招标答疑中，须投标方仔细确认，有疑问及时提出，必要时可以修正。投标方在招标报名时，必须签字、确认该文件。一旦签署，视为完全认同，在投标、开标、评标、洽谈和签订合同时，不得对该文件内相关内容提出异议或不执行，否则视为放弃投标，甲方有权取消其投标的权利。

2、在洽谈、签订合同时，直接将本“工程范围、工程管理及技术要求”文件作为合同附件，双方项目经理签字、确认，有与合同同样效力。若有关内容与合同内容有冲突时，以甲方解释的内容为准。

3、 安全管理按双方签订的安全协议执行。

4、本文件未尽之处，由甲方和乙方在招标答疑、技术评标中另行约定。
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